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Rail Baltica projekta progress un aktualitātes Latvijā, sadarbības piedāvājums

Kaspars Vingris, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs
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ATBILDĪBAS JOMA

Eiropas Dzelzceļa līnijas veic projekta aktivitāšu 
īstenošanu Latvijā un nodrošina sagatavošanos 
jaunizveidotā dzelzceļa infrastruktūras pārvaldībai.

Eiropas Dzelzceļa līnijas atbildībā ir punktveida objektu 
Latvijā projektēšana un būvniecība: 

• Rail Baltica Centrālā mezgla un Rīgas lidostas stacijas 
un infrastruktūra;

• reģionālie mobilitātes punkti;
• depo Mārupē;
• infrastruktūras apkopes punkti Iecavā un Skultē;
• Salaspils intermodālais loģistikas termināls.

Kā arī
* Rail Baltica pamattrases būvniecība;
* nekustamo īpašumu atsavināšana Rail 
Baltica vajadzībām Latvijā;
* infrastruktūras pārvaldības sistēmas izveide Latvijā un 
sadarbība ar Baltijas valstīm, veidojot vienotu 
infrastruktūras pārvaldību visā Rail Baltica līnijā.
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STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Nodrošināt valsts nozīmes stratēģiskās infrastruktūras 
Eiropas platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica izveidei un 
pārvaldīšanai nepieciešamo aktīvu, pakalpojumu un 
zināšanu attīstību, veicinot kopīga Baltijas valstu 
infrastruktūras pārvaldības modeļa ieviešanu un Rail 
Baltica integrēšanu vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā.
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LATVIJĀ PANĀKTS BŪTISKS PROGRESS 
RAIL BALTICA ĪSTENOŠANĀ

Reģionālie mobilitātes punktiSalaspils intermodālais 
loģistikas termināls

Infrastruktūras pārvaldības sistēmas 
izveide

Infrastruktūras apkopes 
punkti Iecavā un Skultē

__________________Nekustamo īpašumu atsavināšana________________

Rail Baltica pamattrases būvniecībaRail Baltica Centrālais mezgls Rail Baltica stacija un infrastruktūra 
lidostā «Rīga»
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RĪGAS CENTRĀLAIS MEZGLS

▪ Nojaukts pēdējais šķērslis, lai Dienvidu 

puses būvdarbi notiktu pilnā apjomā –

no Daugavas līdz Lāčplēša ielai

▪ 11.jūlijā sākta t/c «Titāniks» ēkas 

demontāža

▪ Drīzumā tiks uzsākti pāļu darbi

▪ 2021. gadā veikto būvdarbu apjoms 

sasniedza 50.8 milj. eiro. 

▪ Būvlaukums kā stratēģiskās 

komunikācijas instruments un delegāciju 

uzņemšanas vieta
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Rail Baltica būvdarbi lidostā “Rīga”

▪ Darbi pie lidostas norisinās vienu gadu, 

veikta:

▪ Inženierkomunikāciju pārcelšana

▪ Ceļu izbūve

▪ 2 testa pāļu izbūve un veiksmīga 

notestēšana

▪ Būtiskie darbi nākamā būvprojekta gada 

laikā:

▪ Pāļu izbūve un betonēšana 

estakādēm un stacijas ēkai

▪ Ceļu satiksmes pārslēgšana no 

esošā P133 ceļa uz jauno L1 ceļu

▪ Bagāžas transportēšanas tuneļa 

izbūve
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REĢIONĀLIE MOBILITĀTES PUNKTI

• Noslēguma fāze sarunu procedūrai par 

būvprojektēšanu un būvuzraudzību

▪ Paredz 17 reģionālo staciju būvniecību

▪ Punktu izveide sekmēs reģionālo 

mobilitāti gan Latvijā, gan arī pāri 

robežām

▪ Būves būs gandrīz nulles emisijas 

ēkas
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▪ Dažādu līmeņu transporta mezgli ar pamatuzdevumu ikvienam to lietotājam 
nodrošināt ērtus dažādu transporta veida savienojumus vienkopus, 
piedāvājot alternatīvus pārvietošanās veidus (t.sk. koplietošanas 
transportlīdzekļus) un mazinot vajadzību izmantot privāto transportu.

MOBILITĀTES PUNKTU BŪTĪBA
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INFRASTRUKTŪRAS PUNKTI

SALASPILS INTERMODĀLAI LOĢISTIKAS CENTRS

• Uzsākta būvprojektēšana, pabeigšana 2024.gadā

• Loģistikas centra teritorija aizņems 172 ha 

• Būvniecībai atsevišķs iepirkums

• Būvniecība un operatora piesaiste līdz 2027. gadam

INFRASTRUKTŪRAS APKOPES PUNKTI

• Lokācijas: Skulte and Iecava

• Noris būvprojektēšana

• Būvniecība ietverta pamattrases iepirkumā

• Abi punkti sākotnēji kalpos kā būvniecības loģistikas 

bāzes

JAUNMĀRUPES DEPO

• Izvēlēta vieta (Riga node study)
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PAMATTRASES BŪVNIECĪBA

▪ Būvniecības iepirkuma 1. kārta –

saņemti 6 piedāvājumi

▪ Būvuzraudzības iepirkuma 1. kārta – 4 

piedāvājumi

▪ Pieredzējušas, starptautisku uzņēmumu 

apvienības pieteikušās dalībai 

▪ Plānots būvdarbus uzsākt 2023. gadā 

▪ Rīgas pilsētas šķērsojums un robežu 

sekcija nav ietverta šajā iepirkumā
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PAMATTRASES BŪVNIECĪBAS STRATĒĢIJA

▪ Prioritāti sākt būvniecību Dienvidu 

virzienā

▪ Iecavas infrastruktūras punkts sākotnēji 

kā būvniecības loģistikas punkts ar 

1520mm dzelzceļa saslēgumu

▪ Saņemtas pirmās būvatļaujas Bauskas 

un Iecavas apkārtnē

▪ Pirmie objekti plānoti – bāzes 

iekārtošana un saslēguma izveidei, tilti 

pār Iecavu un Mēmeli
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Paldies!

www.edzl.lv

edzl@edzl.lv

Ģenerāļa Radziņa krastmala 9 

Rīga, LV- 1050

mailto:edzl@edzl.lv

